خطة التحسين المدرسي


مبنية على تقرير التقويم المدرسي الذاتي — دورة التقويم الثانية 1448هـ
مديرة المدرسة: **نادية عوض الصخيري** · وكيلة المدرسة: **ثرياء القثامي**
28 ربيع الآخر 1448 هـ · 9 أكتوبر 2026

— البيانات الأساسية للمدرسة

المدرسة **الابتدائية السابعة والستون بالطائف**	إدارة التعليم **الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف**	السلطة / الجنس **حكومي / بنات**	عدد الطلبة الإجمالي **233**
مديرة المدرسة **نادية عوض الصخيري**	وكيلة المدرسة **ثرياء القثامي**	مدة الخطة **ربيع الآخر – ذو القعدة 1448هـ**	تاريخ إعداد الخطة **28/4/1448هـ**

— الأداء العام للمدرسة في التقويم الذاتي

التميز **91%**



— مصادر بناء الخطة

1) تقرير التقويم المدرسي الذاتي — دورة التقويم الثانية (منصة تميز). 2) تقرير التقويم المدرسي الخارجي — دورة التقويم الأولى للمقارنة. 3) بطاقتا نتائج نافس 2026 للصفين الثالث والسادس. 4) بيانات المبنى وبلاغات الدعم الموحد وتقرير نور 1448هـ. 5) دليل بناء خطة التحسين المدرسي وفق مستويات الأداء في منصة تميز (1448هـ): صيغت الإجراءات بلغة «تطوير وتفعيل» لمستوى الانطلاق، و«تعزيز وتجويد» لمستوى التقدم، و«استدامة» لمستوى التميز.

خطة التحسين المدرسي

— أداء المدرسة وفق المعايير والمقارنة بالدورة الأولى

المجال	المعيار	التقويم الذاتي — الدورة الثانية	التقويم الخارجي — الدورة الأولى	التغير
الإدارة المدرسية	التخطيط	100% · التميز	64.25%	▲ 35.75
الإدارة المدرسية	قيادة العملية التعليمية	99.5% · التميز	87.75%	▲ 11.75
الإدارة المدرسية	المجتمع المدرسي	100% · التميز	89.5%	▲ 10.5
الإدارة المدرسية	التطوير المؤسسي	94.75% · التميز	76.75%	▲ 18
الإدارة المدرسية	حقوق المتعلم وحمايته	99.75% · التميز	—	—
التعليم والتعلم	بناء خبرات التعلم	99.25% · التميز	78%	▲ 21.25
التعليم والتعلم	تقويم التعلم	98.5% · التميز	82%	▲ 16.5
نواتج التعلم	التحصيل التعليمي	69.75% · الانطلاق	78%	▼ 8.25
نواتج التعلم	التطور الشخصي والصحي والاجتماعي	99.75% · التميز	94.25%	▲ 5.5
البيئة المدرسية	المبنى المدرسي	86% · التقدم	37.25%	▲ 48.75
البيئة المدرسية	الأمن والسلامة	97% · التميز	62.25%	▲ 34.75

على مستوى المجالات

المجال	الدورة الثانية (ذاتي)	الدورة الأولى (خارجي)	التغير
الإدارة المدرسية	98.25% · التميز	81.25%	▲ 17
التعليم والتعلم	99% · التميز	79.25%	▲ 19.75
نواتج التعلم	75.75% · التقدم	81.25%	▼ 5.5
البيئة المدرسية	91.5% · التميز	49.75%	▲ 41.75
الأداء العام	91% · التميز	76%	▲ 15

قراءة النتائج

- تحسنت المدرسة في ثلاثة مجالات، وأكبر تحسن في البيئة المدرسية (من 49.75% إلى 91.5%) ومعيار المبنى المدرسي (من 37.25% إلى 86%).
- نواتج التعلم هو المجال الوحيد الذي انخفض (من 81.25% إلى 75.75%)، بسبب معيار التحصيل التعليمي (69.75%)؛ فهو أولوية التحسين الأولى.
- مؤشرات القراءة والرياضيات في مستوى الانطلاق، والعلوم ومؤشرات المبنى الأربعة في مستوى التقدم، وبقية المؤشرات في مستوى التميز.
- الدورة الأولى تقويم خارجي والثانية تقويم ذاتي؛ لذا تُقرأ المقارنة اتجاهًا عامًا، ويُتحقق منها في التقويم الخارجي القادم.

خطة التحسين المدرسي

أولويات التحسين

المؤشرات التي لم تبلغ مستوى التميز (أقل من 90%)، مرتبة من الأدنى درجة إلى الأعلى:

م	المؤشر	نص المؤشر	الدرجة الحالية	الدرجة المستهدفة	مسؤولية التنفيذ
1	3-1-1-1	يحقق المتعلمون نتائج مرتفعة في مجال القراءة وفقًا للاختبارات الوطنية.	62.09% · الانطلاق	75%	لجنة التحصيل الدراسي بالتنسيق مع لجنة التوجيه الطلابي
2	3-1-1-2	يحقق المتعلمون نتائج مرتفعة في مجال الرياضيات وفقًا للاختبارات الوطنية.	70.34% · الانطلاق	80%	لجنة التحصيل الدراسي بالتنسيق مع لجنة التوجيه الطلابي
3	3-1-1-3	يحقق المتعلمون نتائج مرتفعة في مجال العلوم وفقًا للاختبارات الوطنية.	77.28% · التقدم	85%	لجنة التحصيل الدراسي بالتنسيق مع لجنة التوجيه الطلابي
4	4-1-1-2	تنظيم مبنى المدرسة ملائم لعدد المتعلمين وخصائص المرحلة العمرية، ومنهم ذوو الإعاقة.	80.75% · التقدم	88%	فريق الأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية
5	4-1-1-1	توفر المدرسة مبنى تعليميًا يستوفي المواصفات والاشتراطات المعتمدة من حيث النوع والخدمات المساندة.	87% · التقدم	90%	فريق الأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية
6	4-1-1-3	تتوافر فصول ومعامل ملائمة للعملية التعليمية تلبي احتياجات المتعلمين، ومنهم ذوو الإعاقة.	87.25% · التقدم	92%	فريق الأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية
7	4-1-1-4	تلبي المرافق والتجهيزات والخدمات المساندة احتياجات المتعلمين، ومنهم ذوو الإعاقة.	88.75% · التقدم	92%	فريق الأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية ولجنة الصحة المدرسية

استدامة التميز

مؤشرات في مستوى التميز ولا تُعامل أولوية تحسين، وتُتابع للمحافظة عليها:

المؤشر	النص	الدرجة	إجراء الاستدامة
1-4-1-1	تدعم المدرسة منسوبيها للحصول على الرخصة المهنية، وتتابعها.	90% · التميز	المؤشر على حد مستوى التميز؛ تُستدام المتابعة: حصر الرخص وتواريخ انتهائها، ودعم الترقي من «ممارس» إلى «متقدم»، ومتابعة تجديد الرخص القريبة من الانتهاء.
2-1-1-1	توفر المدرسة فرصًا متكافئة للتعلم تلبي احتياجات المتعلمين، ومنهم ذوو الإعاقة والموهوبون.	95% · التميز	استدامة الخطط الفردية العلاجية والإثرائية، وتوثيق خدمات الطالبات ذوات الإعاقة والموهوبات.
4-2-1-3	تتابع المدرسة نظافة المبنى المدرسي وجميع مرافقه بشكل مستمر.	96.5% · التميز	استدامة خطة النظافة وجدول توزيع المهام وسجل الجولات اليومية.
1-4-1-2	تدعم المدرسة التطوير المهني لمنسوبيها وفقًا لنتائج التقويم وتحليل احتياجاتهم.	96.75% · التميز	ربط برامج التطوير المهني بنتائج نافس وأولويات هذه الخطة، وقياس أثرها.

4-2-1-1	تتوافر في مبنى المدرسة ومرافقها جميع متطلبات الأمن والسلامة.	97% · التميز	استدامة فحص الطفايات وتجارب الإخلاء وسجل المخاطر.
2-2-1-2	تطبق المدرسة أساليب وأدوات متنوعة؛ لتقويم نواتج التعلم المستهدفة في مناهج التعليم.	97.25% · التميز	نقل الممارسة المتميزة إلى اختبارات محاكية لنافس في جميع الصفوف.

خطة التحسين المدرسي

— تفاصيل خطة التحسين وفق حقول منصة تميز

نواتج التعلم — التحصيل التعليمي

3-1-1-1	يحقق المتعلمون نتائج مرتفعة في مجال القراءة وفقًا للاختبارات الوطنية.	62.09% الانطلاق

خط الأساس	بطاقة نافس 2026: نسبة بلوغ الحد الأدنى للإتقان في القراءة 0% في الصف الثالث (استيعاب المقروء 11.5%، دلالات الألفاظ 26.9%، و57.7% في مستوى «منخفض جدًا»)، و29.4% في الصف السادس (استيعاب المقروء 29.4% بعد 74.2% في دورة 2024، دلالات الألفاظ 41.2%). وانخفضت درجة المؤشر من 82.85% في التقويم الخارجي للدورة الأولى إلى 62.09%.
الدرجة المستهدفة	**75%** (الانتقال من مستوى الانطلاق نحو مستوى التقدم) — الدورة الأولى: 82.85%
مدة الإنجاز	من 1/5/1448هـ حتى صدور نتائج نافس 2027م (نهاية العام الدراسي 1448هـ)، بقياس مرحلي نهاية كل شهر
مسؤولية التنفيذ	لجنة التحصيل الدراسي برئاسة وكيلة المدرسة ثريا القثامي بالتنسيق مع لجنة التوجيه الطلابي — التنفيذ: منسقة نافس غزيل العتيبي ومعلمات لغتي للصفوف الأولية والعليا
وصف الاحتياج	الحاجة إلى تطوير مستوى نتائج القراءة في الاختبارات الوطنية، ومعالجة الضعف المتركز في استيعاب المقروء ودلالات الألفاظ لدى الصفين الثالث والسادس، وتوسيع التدريب المنتظم على مهارات الفهم القرائي ليشمل الصفوف من الأول إلى السادس، ورفع درجة الانتظام في متابعة التقدم.
إجراء التحسين	تفعيل ممارسات منظمة لتطوير نتائج القراءة في الاختبارات الوطنية: برنامج أسبوعي للفهم القرائي والمفردات في حصص لغتي، ومجموعات دعم للطالبات في مستوى «منخفض جدًا» و«منخفض»، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل الصفوف المغذية (الثاني والخامس)، ورصد مستوى الإنجاز شهريًا.
آليات تنفيذ إجراءات التحسين	1. تحليل بطاقتي نافس 2026 للصفين الثالث والسادس على مستوى المهارة الفرعية، وتطبيق اختبار قبلي محاكٍ لنافس في القراءة، وتصنيف الطالبات في ثلاث مجموعات (متقدمة، متوسطة، تحتاج دعمًا). 2. إعداد خطة علاجية لكل مجموعة تركز على استيعاب المقروء ودلالات الألفاظ، وتوزيع المهام على معلمات لغتي وفق جدول زمني معتمد. 3. تخصيص حصتين أسبوعيًا من حصص لغتي للتدريب على نصوص معلوماتية وأدبية بأسئلة بمستويات نافس، مع ورقة عمل أسبوعية وتصحيحها بتغذية راجعة مكتوبة. 4. تفعيل القراءة اليومية (10 دقائق) في الصفوف من الأول إلى السادس، وبرنامج «قرين القراءة» بين طالبات العليا والأولية، وإشراك الأسرة بنشرة أسبوعية لنص وأسئلة منزلية. 5. تنفيذ اختبار محاكٍ شهري وتحليل نتائجه بجدول إتقان لكل مهارة، ومقارنته بخط الأساس، وعرض النتائج في اجتماع لجنة التحصيل. 6. اتخاذ إجراءات تصحيحية للمهارات التي لم تتحسن (إعادة تجميع الطالبات، تكثيف الحصص، زيارات صفية موجهة)، وتوثيق كل ذلك في ملف المؤشر.
مؤشرات القياس والشواهد	• نسبة الإتقان في الاختبار المحاكي: الثالث من 0% إلى 25%، والسادس من 29.4% إلى 50% قبل نافس 2027. • نسبة طالبات مستوى «منخفض جدًا» في الثالث تنخفض من 57.7% إلى أقل من 30%. • شواهد: تحليل البطاقات، الاختبار القبلي والاختبارات الشهرية، جداول الإتقان، محاضر لجنة التحصيل، كشوف مجموعات الدعم.

خطة التحسين المدرسي

نواتج التعلم — التحصيل التعليمي

3-1-1-2	يحقق المتعلمون نتائج مرتفعة في مجال الرياضيات وفقًا للاختبارات الوطنية.	70.34% الانطلاق

خط الأساس	بطاقة نافس 2026: نسبة الإتقان في الرياضيات 11.5% في الصف الثالث (الأعداد والعمليات 19.2%، الهندسة والقياس 23.1%، الجبر 38.5%)، و41.2% في الصف السادس (الهندسة والقياس 29.4%، الأعداد والعمليات 35.3%، البيانات والاحتمالات 52.9%، الجبر 64.7%). وانخفضت درجة المؤشر من 74.62% في الدورة الأولى إلى 70.34%.
الدرجة المستهدفة	**80%** (الانتقال من مستوى الانطلاق نحو مستوى التقدم) — الدورة الأولى: 74.62%
مدة الإنجاز	من 1/5/1448هـ حتى صدور نتائج نافس 2027م (نهاية العام الدراسي 1448هـ)، بقياس مرحلي نهاية كل شهر
مسؤولية التنفيذ	لجنة التحصيل الدراسي برئاسة وكيلة المدرسة ثريا القثامي بالتنسيق مع لجنة التوجيه الطلابي — التنفيذ: منسقة نافس غزيل العتيبي ومعلمات الرياضيات
وصف الاحتياج	الحاجة إلى تطوير مستوى نتائج الرياضيات في الاختبارات الوطنية، ومعالجة الضعف في مجالي الأعداد والعمليات والهندسة والقياس في الصفين الثالث والسادس، وتنظيم التدريب على المسائل اللفظية ومسائل التفكير بصورة منتظمة.
إجراء التحسين	تفعيل ممارسات منظمة لتطوير نتائج الرياضيات: تدريب أسبوعي على مهارات الأعداد والعمليات والهندسة والقياس بأسئلة بمستويات نافس، واستخدام المحسوسات والتمثيلات في الصفوف الأولية، ومجموعات دعم مصغرة، ورصد الإنجاز شهريًا.
آليات تنفيذ إجراءات التحسين	1. تحليل نتائج البطاقتين على مستوى المجال الفرعي، وتطبيق اختبار قبلي محاكٍ، وتحديد المهارات الأضعف لكل فصل. 2. إعداد خطة علاجية تركز على الحس العددي والعمليات والقياس والأشكال الهندسية، مع بنك أسئلة متدرج بمستويات المعرفة والتطبيق والاستدلال. 3. تخصيص حصة أسبوعية لكل من الثالث والسادس للتدريب على نماذج نافس، وتنفيذ أنشطة عملية بالمحسوسات والألعاب التعليمية في الصفوف من الأول إلى الثالث. 4. تنفيذ تبادل زيارات صفية بين معلمات الرياضيات لملاحظة استراتيجيات حل المسألة، ومجتمع تعلم مهني شهري لمراجعة النتائج. 5. تطبيق اختبار محاكٍ شهري وتحليله بجدول إتقان ومقارنته بخط الأساس، ونشر نتائج كل طالبة لولي أمرها مع تمارين منزلية موجهة. 6. اتخاذ الإجراء التصحيحي للمهارات المتعثرة وتوثيق الشواهد في ملف المؤشر.
مؤشرات القياس والشواهد	• نسبة الإتقان في الاختبار المحاكي: الثالث من 11.5% إلى 30%، والسادس من 41.2% إلى 55%. • رفع إتقان «الهندسة والقياس» في السادس من 29.4% إلى 45%. • شواهد: الاختبارات المحاكية وتحليلها، بنك الأسئلة، تقارير الزيارات، محاضر مجتمع التعلم.

خطة التحسين المدرسي

نواتج التعلم — التحصيل التعليمي

3-1-1-3	يحقق المتعلمون نتائج مرتفعة في مجال العلوم وفقًا للاختبارات الوطنية.	77.28% التقدم

خط الأساس	بطاقة نافس 2026 للصف السادس: نسبة الإتقان في العلوم 58.8% (العلوم الفيزيائية والكيميائية 52.9%، علوم الحياة 64.7%، علوم الأرض والفلك 70.6%). ودرجة المؤشر 77.28% مقابل 76.01% في الدورة الأولى.
الدرجة المستهدفة	**85%** (الانتقال من مستوى التقدم نحو مستوى التقدم) — الدورة الأولى: 76.01%
مدة الإنجاز	من 1/5/1448هـ حتى صدور نتائج نافس 2027م، بقياس مرحلي نهاية كل شهر
مسؤولية التنفيذ	لجنة التحصيل الدراسي برئاسة وكيلة المدرسة ثرياء القثامي بالتنسيق مع لجنة التوجيه الطلابي — التنفيذ: منسقة نافس غزيل العتيبي ومعلمات العلوم
وصف الاحتياج	الحاجة إلى تعزيز فاعلية نتائج العلوم وتجويد الممارسات القائمة، خاصة في مجال العلوم الفيزيائية والكيميائية، ورفع مستوى الاتساق بين الفصول وقياس الأثر بما يدعم الوصول إلى مستوى التميز.
إجراء التحسين	تعزيز وتجويد تعليم العلوم بالاستقصاء والتجريب العملي، وتدريب منتظم على أسئلة نافس في المجالات الثلاثة مع التركيز على الفيزيائية والكيميائية، وقياس الأثر بمقارنة النتائج قبليًا وبعديًا.
آليات تنفيذ إجراءات التحسين	1. تحليل جودة الممارسة ونتائج البطاقة لكل مجال، وتحديد فرص التجويد. 2. تنفيذ تجربة عملية أو نشاط استقصائي واحد على الأقل أسبوعيًا في حصص العلوم للصفوف العليا، مع ورقة تسجيل ملاحظات. 3. تدريب أسبوعي على أسئلة نافس في العلوم مع التركيز على المادة وخصائصها والطاقة والقوى. 4. متابعة مؤشرات الأداء باختبار محاكٍ شهري، وقياس الأثر مقارنة بالمستهدف، ومعالجة الفجوات المتبقية. 5. توثيق الممارسات الفاعلة (أوراق عمل، تجارب ناجحة) ونقلها إلى الصفين الرابع والخامس لضمان الاستدامة.
مؤشرات القياس والشواهد	• نسبة الإتقان في العلوم للسادس من 58.8% إلى 65% أو أعلى. • رفع إتقان العلوم الفيزيائية والكيميائية من 52.9% إلى 62%. • شواهد: سجل التجارب العملية، الاختبارات المحاكية وتحليلها، ملف الممارسات الفاعلة.

خطة التحسين المدرسي

البيئة المدرسية — المبنى المدرسي

4-1-1-1	توفر المدرسة مبنى تعليميًا يستوفي المواصفات والاشتراطات المعتمدة من حيث النوع والخدمات المساندة.	87% التقدم

خط الأساس	المبنى حكومي ومشترك مع ابتدائية ذوي حجي، ولا تتوفر له شهادة دفاع مدني. بلاغات بيان الدعم الموحد (أثاث، تجهيز المختبر، وسائل تقنيات التعليم) ما زالت قيد التنفيذ. وفي الدورة الأولى كانت درجة معيار المبنى 37.25%.
الدرجة المستهدفة	**90%** (الانتقال من مستوى التقدم نحو مستوى التميز)
مدة الإنجاز	من 1/5/1448هـ حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني 1448هـ، مع متابعة شهرية للبلاغات
مسؤولية التنفيذ	فريق الأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية — المتابعة: مديرة المدرسة، والتنفيذ: منسقة الأمن والسلامة صالحة السهيمي
وصف الاحتياج	الحاجة إلى تعزيز فاعلية المبنى في استيفاء الاشتراطات والخدمات المساندة، وتوثيق بيانات المبنى وتقارير الجهات المختصة، وإغلاق البلاغات المفتوحة بشواهد، بما يدعم الوصول إلى مستوى التميز والاستدامة.
إجراء التحسين	تعزيز توثيق المبنى وخدماته: إعداد ملف بيانات المبنى (المخطط، المساحات، الخدمات المساندة)، وطلب زيارة إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالتعليم أو الدفاع المدني بديلًا عن الشهادة، ومتابعة البلاغات المفتوحة حتى إغلاقها.
آليات تنفيذ إجراءات التحسين	1. حصر الخدمات المساندة المقررة (مصادر التعلم، المعمل، المصلى، غرفة الإرشاد الصحي، المقصف) وتحديد الناقص منها بجدول. 2. إعداد ملف المبنى: الكروكي، عدد الفصول والمرافق ومساحاتها، والتنسيق مع المدرسة المشتركة في المبنى لتوزيع المرافق. 3. مخاطبة إدارة الأمن والسلامة المدرسية بطلب زيارة تقييم للمبنى، وتوثيق التقرير وما يغلق من ملاحظاته. 4. متابعة بلاغات بيان الدعم الموحد ومنصة الوزارة شهريًا (رقم البلاغ، تاريخه، حالته)، والتصعيد للبلاغات المتأخرة. 5. قياس الأثر بتطبيق أداة ملاحظة البيئة التعليمية قبل وبعد، وتوثيق التحسينات بالصور.
مؤشرات القياس والشواهد	• ملف مبنى مكتمل ومعتمد. • تقرير زيارة جهة الاختصاص مع إغلاق 80% من ملاحظاتها. • إغلاق 75% من البلاغات المفتوحة.

خطة التحسين المدرسي

البيئة المدرسية — المبنى المدرسي

4-1-1-2	تنظيم مبنى المدرسة ملائم لعدد المتعلمين وخصائص المرحلة العمرية، ومنهم ذوو الإعاقة.	80.75% التقدم

خط الأساس	تقرير نور 1448 يُظهر فصلين بكثافة 40 طالبة فأكثر. ولا توجد دراسة موثقة للطاقة الاستيعابية، ولا تهيئة موثقة لمسارات ذوي الإعاقة. وكانت درجة المؤشر 35.25% في الدورة الأولى.
الدرجة المستهدفة	**88%** (الانتقال من مستوى التقدم نحو مستوى التقدم) — الدورة الأولى: 35.25%
مدة الإنجاز	من 1/5/1448هـ حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني 1448هـ
مسؤولية التنفيذ	فريق الأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية — المتابعة: وكيلة المدرسة ثرياء القثامي. والتنفيذ: المساعدة الإدارية ثريا الزهراني ومنسقة الأمن والسلامة
وصف الاحتياج	الحاجة إلى تعزيز فاعلية تنظيم المبنى بما يلائم عدد الطالبات وخصائص المرحلة، ومعالجة الكثافة في الفصلين المزدحمين، وتهيئة المسارات والساحات لذوات الإعاقة، وتجويد تنظيم الأثاث.
إجراء التحسين	تعزيز تنظيم المبنى: إعداد دراسة للطاقة الاستيعابية ومواءمة توزيع الطالبات على الفصول، وإعادة تنظيم الساحات وأماكن الأنشطة لكل مرحلة، وتهيئة مسار آمن لذوات الإعاقة، ورفع الاحتياج لجهة الاختصاص.
آليات تنفيذ إجراءات التحسين	1. دراسة الطاقة الاستيعابية: عدد الطالبات لكل فصل مقابل مساحته، وتحديد الفصول التي تتجاوز الكثافة المقررة. 2. إعادة توزيع الطالبات أو استثمار القاعات المتاحة لخفض الكثافة، ورفع طلب أثاث أو فصل إضافي عند الحاجة. 3. تخصيص ساحة أو ركن للأنشطة لكل من الصفوف الأولية والعليا، وتنظيم جداول استخدامها. 4. حصر احتياجات ذوات الإعاقة (منحدرات، مقابض، دورة مياه مهيأة) ورفع الاحتياج بخطاب رسمي ومتابعته. 5. قياس الأثر بأداة ملاحظة البيئة التعليمية ومقارنة الكثافة قبل وبعد.
مؤشرات القياس والشواهد	• لا فصل يتجاوز الكثافة المقررة أو وجود خطاب معالجة معتمد. • دراسة طاقة استيعابية موثقة. • مسار آمن موثق لذوات الإعاقة أو خطاب رفع الاحتياج.

خطة التحسين المدرسي

البيئة المدرسية — المبنى المدرسي

4-1-1-3	**تتوافر فصول ومعامل ملائمة للعملية التعليمية تلبي احتياجات المتعلمين، ومنهم ذوو الإعاقة.**	**87.25%** التقدم

خط الأساس	بلاغ احتياج تجهيز المختبر ووسائل تقنيات التعليم قيد التنفيذ. والشواهد الحالية لتنظيم الفصول محدودة، ولا يوجد سجل لاستخدام المعمل. وكانت درجة المؤشر 51.5% في الدورة الأولى.
الدرجة المستهدفة	**92%** (الانتقال من مستوى التقدم نحو مستوى التميز) — الدورة الأولى: 51.5%
مدة الإنجاز	من 1/5/1448هـ حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني 1448هـ
مسؤولية التنفيذ	فريق الأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية — التنفيذ: وكيلة المدرسة ومعلمات العلوم والحاسب
وصف الاحتياج	الحاجة إلى تعزيز فاعلية الفصول والمعامل وتجويد تجهيزها، وتوثيق جاهزية التقنيات داخل الفصول، وتفعيل المعمل بسجل استخدام، وتهيئة الفصول لذوات الإعاقة.
إجراء التحسين	تعزيز جاهزية الفصول والمعامل: دراسة دورية لواقع كل فصل ومعمل، واستكمال الوسائل والتقنيات، وتفعيل المعمل بجدول وسجل استخدام، وتنظيم مناطق التعلم داخل الفصول.
آليات تنفيذ إجراءات التحسين	1. تطبيق قائمة تحقق لكل فصل (الإضاءة، التهوية، الأثاث، السبورة، جهاز العرض، مناطق التعلم). 2. رفع النواقص لجهة الاختصاص ومتابعة بلاغ تجهيز المختبر حتى إغلاقه. 3. إعداد جدول استخدام المعمل وسجل للتجارب المنفذة لكل صف. 4. تنظيم الفصول من الداخل (ركن قراءة، لوحة إنجاز، توزيع مقاعد مرن) ومتابعتها في جولات شهرية. 5. قياس الأثر بأداة ملاحظة البيئة التعليمية وتوثيق الصور قبل وبعد.
مؤشرات القياس والشواهد	• قوائم تحقق مكتملة لجميع الفصول. • سجل استخدام المعمل بتجربة واحدة على الأقل لكل صف شهريًا. • جاهزية أجهزة العرض في 100% من الفصول.

خطة التحسين المدرسي

البيئة المدرسية — المبنى المدرسي

4-1-1-4	تلبي المرافق والتجهيزات والخدمات المساندة احتياجات المتعلمين، ومنهم ذوو الإعاقة.	88.75% التقدم

خط الأساس	يوجد تقرير واستمارات متابعة للمقصف وشهادة صحية لعاملة واحدة تحتاج تجديدًا. ولا يوجد توثيق لتجهيز غرفة الإرشاد الصحي ولا لدورة مياه مهيأة لذوات الإعاقة. وكانت درجة المؤشر 25% في الدورة الأولى.
الدرجة المستهدفة	**92%** (الانتقال من مستوى التقدم نحو مستوى التميز) — الدورة الأولى: 25%
مدة الإنجاز	من 1/5/1448هـ حتى نهاية العام الدراسي 1448هـ، مع متابعة شهرية
مسؤولية التنفيذ	فريق الأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية ولجنة الصحة المدرسية — التنفيذ: الموجهة الصحية ومنسقة الأمن والسلامة
وصف الاحتياج	الحاجة إلى تعزيز فاعلية المرافق والخدمات المساندة وتجويدها، واستكمال تجهيز غرفة الإرشاد الصحي وسجلاتها، وتجديد الشهادات الصحية لعاملات المقصف، وتهيئة المرافق الصحية لذوات الإعاقة.
إجراء التحسين	تعزيز المرافق والخدمات المساندة: تجهيز غرفة الإرشاد الصحي بالإسعافات وسجل الحالات، ومتابعة المقصف وفق اشتراطات السلامة الغذائية، وتنظيم الممرات وأماكن الجلوس، ورفع احتياج المرافق المهيأة لذوات الإعاقة.
آليات تنفيذ إجراءات التحسين	1. حصر المرافق والخدمات المساندة وحالتها بقائمة تحقق. 2. تجهيز غرفة الإرشاد الصحي (حقيبة إسعافات، سرير، سجل الحالات الصحية والأدوية) ومتابعتها شهريًا. 3. تجديد الشهادات الصحية لعاملات المقصف، وتطبيق استمارة متابعة أسبوعية للمقصف. 4. تنظيم الممرات والمداخل وأماكن جلوس الطالبات في الفسحة، وتوثيقها بالصور. 5. رفع احتياج دورة مياه مهيأة لذوات الإعاقة ومتابعته، وقياس الأثر بأداة ملاحظة البيئة التعليمية.
مؤشرات القياس والشواهد	• غرفة إرشاد صحي مجهزة بسجل حالات محدّث. • شهادات صحية سارية لجميع عاملات المقصف. • استمارات متابعة أسبوعية للمقصف طوال العام.

خطة التحسين المدرسي

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة (1448هـ)

الإجراء	ربيع الآخر	جمادى الأولى	جمادى الآخرة	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة
بناء الخطة واعتمادها ورفعها على منصة تميز	■							
الاختبارات القبلية المحاكية لنافس وتصنيف الطالبات	■	■						
تنفيذ البرامج العلاجية في القراءة والرياضيات والعلوم		■	■	■	■	■	■	
الاختبارات المحاكية الشهرية وتحليلها		■	■	■	■	■	■	
ملف المبنى ودراسة الطاقة الاستيعابية وقوائم التحقق		■	■					
متابعة البلاغات وإغلاق الملاحظات		■	■	■	■	■	■	■
تطبيق أداة ملاحظة البيئة التعليمية (قبلي/بعدي)		■					■	
اجتماع لجنة التميز لمتابعة الخطة		■	■	■	■	■	■	■
تقويم الخطة وإعداد تقرير الأثر								■

آلية متابعة الخطة وتقويمها

- تتابع لجنة التميز وفريق التقويم الذاتي برئاسة مديرة المدرسة تنفيذ الخطة في اجتماع شهري موثق بمحضر، يرصد نسبة المنجز من الإجراءات ونتائج القياس المرحلي لكل مؤشر.
- يُحدَّث سجل متابعة الخطة بتاريخ التنفيذ الفعلي مقابل المخطط، وتُتخذ الإجراءات التصحيحية للمؤشرات المتعثرة.
- تُقاس مؤشرات التحصيل بالاختبارات المحاكية الشهرية ثم ببطاقة نافس 2027، ومؤشرات المبنى بأداة ملاحظة البيئة التعليمية قبل التنفيذ وبعده.
- يُعد في نهاية الخطة تقرير أثر يقارن الدرجة الحالية بالمستهدفة لكل مؤشر، وتُرفع نتائجه في دورة التقويم الذاتي القادمة على منصة تميز.

رئيسة لجنة التحصيل الدراسي
ثرياء القثامي
التوقيع: .....

منسقة الأمن والسلامة
صالحة السهيمي
التوقيع: .....

مديرة المدرسة
نادية عوض الصخيري
التوقيع والختم: .....