# متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية 1448هـ — التحديات والتعديلات والمساءلة والتكليفات

**الابتدائية السابعة والستون — الطائف**

مديرة المدرسة: ناديه عوض الصخيري · العام الدراسي 1448هـ · الفصل الدراسي الأول

## أولًا: نموذج متابعة التنفيذ (آخر تحديث 7/5/1448هـ)

إجمالي المنجز 46 من 53 برنامجًا مستحقًا (87%)، و46 من 66 (70%) من الخطة كاملة، مع 217 رابط شاهد. المتابعة: ثريا الزهراني — المساعدة الإدارية.

| المحور | نسبة الإنجاز من المستحق | المتأخر | الإجراء التحسيني |
|---|---|---|---|
| التحصيل | 83٪ (5/6) | التهيئة الإرشادية للاختبارات | إكمال الشواهد وقياس الأثر |
| النمو المهني | 100٪ (2/2) | — | رفع شواهد الورش واستبانة أثر بعدية |
| رفاه المتعلمات والإرشاد | 80٪ (12/15) | قواعد السلوك والمواظبة، رعاية الفئات الخاصة، التوجيه المهني | تنفيذ تعويضي حتى 18/5/1448 |
| البيئة والسلامة | 100٪ (11/11) | — | استمرار الفحص الدوري |
| التحول الرقمي | 80٪ (4/5) | الثقافة الإعلامية | ورشة تعويضية |
| الشراكة والأنشطة | 86٪ (12/14) | المجلس الطلابي، نموذج الأمم المتحدة | تنفيذ تعويضي |
| التحديات المدونة | — | (1) تأخر 5 برامج و3 اجتماعات (2) 20 برنامجًا بلا شاهد (3) تركّز العبء على الموجهة ورائدة النشاط | اتفاق تحسين: تنفيذ المتأخر حتى 18/5 ورفع الشواهد حتى 24/5/1448 |

## ثانيًا: سجل تطوير الخطة وتعديلاتها أثناء العام

| التعديل | النوع | التاريخ |
|---|---|---|
| رعاية الفئات الخاصة والتوعية بقواعد السلوك (+6 برامج توجيه) | إضافة | 6/5/1448 |
| تحديث سجلات المساءلة لخمسة برامج متأخرة | تعديل | 6/5/1448 |

| | | |
|---|---|---|
| ربط 216 رابط شاهد بالبرامج | تعديل | 6/5/1448 |
| مساءلتان جديدتان (التوجيه المهني، الأمم المتحدة) وتصعيد مساءلة 6 | تعديل | 7/5/1448 |
| ربط شاهد إضافي لبرنامج رفق (217 رابطًا) | تعديل | 7/5/1448 |
| مبادرة «راية العز» (400 مشاركة) | إضافة | 9/5/1448 |
| مبادرة «نقرأ نتائجنا» (التقويم الذاتي 3.64/4) | إضافة | 9/5/1448 |
| مبادرة «شيك السعادة» | إضافة | 9/5/1448 |
| مبادرة «من حينا يبدأ المستقبل» (مذكرة تعاون غير موقعة بعد) | إضافة | 9/5/1448 |
| برنامج «مهاراتي وكشفيتي» | إضافة | 9/5/1448 |

حالة التعديلات في المنصة: بانتظار اعتماد مديرة المدرسة.

**ثالثًا: سجل المساءلة عن البرامج والاجتماعات المتأخرة (نموذج 06)**

| م | البند | المستوى | الحالة |
|---|---|---|---|
| 1 | التهيئة الإرشادية للاختبارات | الثاني | مفتوحة؛ رُدّ 6/5؛ رُفع شاهد تعويضي 11/5 (موقع من الموجهة والمديرة، بلا تاريخ تنفيذ) |
| 2 | التوعية بقواعد السلوك والمواظبة | الثالث | مفتوحة؛ رُدّ 6/5؛ رُفع تقرير «سلوكي عنوان تميزي» 11/5 (بلا تاريخ تنفيذ) |
| 3 | رعاية الفئات الخاصة | الثالث | مفتوحة؛ رُدّ 6/5؛ لا شاهد |
| 4 | ورشة الثقافة الإعلامية | الثاني | ورشة المنسوبات نُفذت 11/5؛ ورشة الطالبات بلا شاهد |
| 5 | تشكيل ومتابعة المجلس الطلابي | الثالث | رُفع «تقرير تفعيل المجلس الحواري الطلابي» 11/5 (بلا تاريخ تنفيذ) |
| 6 | اجتماع فريق التخطيط الأول | الثالث | اجتماع تعويضي حتى 24/5 |
| 7 | اجتماع فريق التخطيط الثاني | الثاني | اجتماع تعويضي حتى 24/5 |
| 8 | اجتماع فريق التخطيط الثالث | الثاني | اجتماع تعويضي حتى 24/5 |
| 9 | التوجيه المهني والتوعية بمستقبل المهن | الثاني | مفتوحة 7/5؛ بانتظار الرد — لا تنفيذ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | نموذج الأمم المتحدة (الأولية) | الثاني | مفتوحة 7/5؛ بانتظار الرد |

**رابعًا: قرارات التكليف بتنفيذ برامج الخطة (نموذج 04/1448)**

| رقم | المكلَّفة | عدد البرامج | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هند العتيبي — الموجهة الطلابية | 25 | 24/3/1448 | موقّع |
| 2 | عيشة الحارثي — رائدة النشاط | 13 | 24/3/1448 | موقّع |
| 3 | معلمات الصفوف الأولية | 7 | 24/3/1448 | موقّع |
| 4 | صالحة السهيمي — منسقة الأمن والسلامة | 6 | 24/3/1448 | موقّع |
| 5 | فاطمة الحارثي — مشرفة التقنية والموجهة الصحية | 5 | 24/3/1448 | موقّع |
| 6 | معلمات الصفوف العليا | 5 | 24/3/1448 | موقّع |
| 7 | لجنة نافس ومعلمات المواد الأساسية | 1 | 24/3/1448 | موقّع |
| 8 | رفعة العتيبي — منسقة الموهبة | 1 | 24/3/1448 | موقّع |
| 9 | لجنة التحصيل الدراسي | 1 | 24/3/1448 | موقّع |
| 10 | نوف البيالي — معلمة | 1 | 24/3/1448 | موقّع |
| 11 | عزة الزهراني — معلمة | 1 | 24/3/1448 | موقّع |
| 12 | إدارة المدرسة — راية العز | 1 | 9/5/1448 | موقّع |
| 13 | إدارة المدرسة — نقرأ نتائجنا | 1 | 9/5/1448 | بانتظار الاعتماد |
| 14 | السكرتيرة ثريا الزهراني — شيك السعادة | 1 | 9/5/1448 | بانتظار الاعتماد |
| 15 | إدارة المدرسة — من حينا | 1 | 9/5/1448 | بانتظار الاعتماد |
| 16 | هند العتيبي — مهاراتي وكشفيتي | 1 | 9/5/1448 | بانتظار الاعتماد |

المصدر: منصة الخطة التشغيلية 1448 · جُمع في 11/5/1448هـ

المتابعة: ثريا الزهراني

مديرة المدرسة: ناديه عوض الصخيري



